

## REFERAT - Styregruppemøde 07.05.2021 kl. 13.30 Æ´Spilhus

Mødedeltagere:		Titel	Deltager
Bo Kjeldgaard	BK	Fisker / Havne formand	x
Tanja Dragsbæk	TD	Johs. Jensen Muslingeexport	
Arne Sørensen	AS	Havnefoged / Lystsejler	x
Jens Sund	JS	Fisker	x
Vibeke Weisbjerg	VW	Formand Fjordbadet / Vinterbaderne	x
Mikael Sthaalros	MS	Formand Bådelaugget / Havnehusene	Afbud
Mogens Korsgaard	MK	Næstformand Bådelaugget	x
Hans Rabenhøj	HR	Repræsentant for Havnehusene	x
Henrik karstoft	HK	Kommunikation	x
Michael Daater	MD	Lystsejler	x
Claus Falk	CF	Udviklingskonsulent Struer Kommune	x
Jacob Bisgaard	JB	Direktør Struer kommune for området	Afbud
Søren Kristensen	SK	Labland	Afbud
Maiken Hvid	MH	Lapland	Teams x
Michael Daater	MD	Lystsejler	x
Jesper Sand Danielsen	JSD	Referent / Lystsejler	x

### 1. Velkommen:

### 2. Bemærkninger til referat fra sidste styregruppemøde

Beslutning:

Ingen

### 3. Status på Helhedsplan / Delprojekter:

- a. Status på tegninger og analyser, samt bemærkninger til det endelige fremsendte forslag

Beslutning:

MH fra Lapland Præsenterede den endelige helhedsplan via. Teams.

- b. Skipperhuset

Beslutning:

Ingen bemærkninger

- c. Fjordbadet

Beslutning:

Badebro bliver ødelagt med nuværende placering, og udgør en sikkerhedsmæssig personfare at opholde sig på, eller komme tæt på fra vandsiden. Det blev derfor bebesluttet at flytte den inden, selv om det kommer ubelejligt. Hvis vi venter, bliver det kun dyre.

BK har indhentet tilbud på flytning kr. 245.000,- + moms

Midler søges ved Struer kommune

BK, MD kigger på tilbuddet. MD undersøger om vi evt. selv kan stå for udgiften til kran, da dette er en stor post.

Focus på at flytningen skal passe ind på / til det planlagte havnebånd. Herunder focus på kørestolsbrugere kan tilgå badebroen når den er flyttet.

- d. Saunaprojektet – EI / Kraft tilførsel og måling af forbrug - Placering

Beslutning:

Sauna placeres ved æ'fyverhus jf. tidligere korrespondance, sådan den ikke generer havnehusene.

VW har rykket for en dato hvor vognen til at flytte med er færdig. Rykker igen, men OBS på det er frivilligt arbejde.

- e. Tømme plads for aflevering af grå vand fra autocampere udføres i marts

Beslutning:

Afsluttet, dog mangler græs, hegn, og skiltning.

JSD Hanna Mikkelsen ved drift og anlæg Struer kommune kan kontaktes for skiltning (fart, tømmeplads, mm.)

- f. §3 og strandbeskyttelseslinjer:

Udkast til dispensationsansøgning, er sendt til Martin, Josefine Struer kommune, for kommentar inden endelig indsendelse. Bliver pt. drøftet politisk.

Beslutning:

§3 Vi har aftalt/foreslået erstatningsjord hvor både opbevares med jord hvor museet ligger JB Dialog er i gang med kommunen.

- g. Vinterpladser.

Beslutning:

JB, BK, JSD - Dispensation søges i samråd med Struer kommune – er i proces sammen med punkt 3f.

#### 4. Det videre forløb:

- a. Planstrategi sammensættes for hvordan vi realiserer Helhedsplanen, og evt. i prioriteret rækkefølge

Beslutning:

CF - Indkalder JSD, BK til møde omkring kommunale aftaler, rollefordelinger og finansiering

CF, JB Budgetarbejde er i gang sammen med kommunen – styregruppen holdes orienteret

#### 5. Tidsplan:

- a. Tidsplan laves med afsæt i elementerne i helhedsplanen når den er helt færdig

Beslutning:

Helhedsplanen er nu færdig, og udførelsestidsplan er afhængig af Stuer kommune, og byråds beslutninger. Det er derfor svært at pt. at være konkret.

JSD laver et UDKAST til en projekttidsplan med de til dato kendte opgaver og arbejder.

#### 6. Økonomi / Finansiering:

- a. Anlægsbudget fra Lapland modtaget sammen med helhedsplanen. Præsenteres senere

Beslutning:

JSD Kontakter Lapland vedr. betalingsanlæg for havnegebyr og strøm indeholdt i budget

- b. Kommunes afsatte midler afventer

Beslutning:

CF Kommunens interesse og tilkendegivelse synliggøres på et skriv ift. Realisering af planen. da dette vil gavne kontakten til fonde.

- c. Fundraising på baggrund af helhedsplan og analyser - Hvem søger vi ved?

Beslutning:

Gruppen forhåndsansøger fonde med et skriv der differenser os fra andre havne for at vække deres interesse. HK og VW har en plan.

---

AP Møller  
RealDania  
Nordea

d. Sponsorater

Beslutning:  
Tallykey – lokal i Struer  
Ø-Betaling

e. Egenfinansiering

Beslutning:

f. Belåning

Beslutning:

g. Budget for Helhedsplanen

Beslutning:  
BK, CF er i samarbejde igang med at lave budgetter der skal ligge til grund for den videre beslutning omkring finansiering.

**7. Kommunikation:**

a. Facebook HK administrerer med hjælp og input fra resten af gruppen

Beslutning:  
Facebookgruppe er oprettet ca. 200 følgere pt på 2 dage YES 😊

**8. Organisation:**

a. Status på samarbejde ifbm. forslag om dele af havnen bliver kommunal.

Beslutning:  
CF – Undersøger om det ikke giver god mening at kommunen er bygherre på den del de skal overtage og drifte fremadrettet, sammen med styregruppen. Kommunen sidder inde med knowhow og viden fra andre havnerenoveringer som med fordel kan bruges her. Styregruppen fra Jegindø deltager naturligvis hele vejen.

Rollefordeling mellem alle parter skal afklares i den proces vi træder ind i nu.

**8. Evt:**

Ingen bemærkninger:

**9. Næste møde:**

Fredage kl. 13.30 passer godt - JSD Indkalder når havnens generalforsamling er afholdt.

---